PHỤ LỤC

Thống kê, rà soát nhiệm vụ theo Thông báo 06-TB/CQTTBCĐ, ngày 16/7/2026

(kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triểnkhoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp định kỳ quý II/2026)

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
I	**Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; Thông báo số 24-TB/CQTTBCĐ ngày 07/7/2026; Thông báo số 25-TB/CQTTBC của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương**				
	(Đã triển khai theo Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 19/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Kế hoạch số 110/KH-BCĐ ngày 31/7/2026 của BCĐ UBND tỉnh)				
II	**Nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2026**				
1	Về kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh: Thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng tại Công văn số 3354-CV/VPTW ngày 26/6/2026	Cơ quan thường trực	Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương	Hoàn thành	Đã kiện toàn BCĐ tỉnh theo Quyết định số 831
2	Hoàn thiện, công bố hệ thống chỉ số điều hành của tỉnh trên hệ thống công khai (có thể qua QUANGTRI-S, Trang thông tin điện tử của UBNND tỉnh, …), bảo đảm cập nhật theo thời gian thực (*tập trung xây dựng các nhóm chỉ số về thu ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân nguồn vốn khoa học, công nghệ, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng khác. Đối với các dự án chậm giải phóng mặt bằng, phải đưa lên hệ thống theo dõi riêng để lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo xử lý*)	Các sở, ban, ngành	Cập nhật trước **25/7/2026**	Đang thực hiện	Đang triển khai công bố chỉ số điều hành
3	Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hướng định lượng, công khai, minh bạch; lấy kết quả thực hiện các chỉ	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên	Đang thực hiện	Hiện đang triển khai theo dõi nhiệm vụ trên hệ thống "theodoinq.dcs.vn"

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
	tiêu, nhiệm vụ được giao làm căn cứ chủ yếu để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu hằng quý, hằng năm; chấm dứt tình trạng đánh giá chung chung, nặng về nhận xét định tín				
	Rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, đề án, chương trình trọng điểm thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm rõ mục tiêu, sản phẩm, lộ trình và nguồn lực thực hiện, tránh dàn trải	Sở KHCN	**10/8/2026**	Đang thực hiện	Đang thực hiện công tác rà soát các nhiệm vụ, đề án trọng điểm
	Hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045	Sở VHTT&DL	06 tháng cuối năm 2026	Đang thực hiện	Đang hoàn thiện Đề án
4	Rà soát tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân; khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với số kinh phí năm 2026 đã được bố trí nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán cho các nhiệm vụ chuyển đổi số; ưu tiên cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung, an toàn, an ninh mạng, trang thiết bị thiết yếu, bảo đảm đúng quy định, đúng trọng tâm, tránh dàn trải, trùng lặp, lãng phí	Sở Tài Chính	Rà soát tiến độ giải ngân trước **25/7/2026** Phương án phân bổ trước **15/8/2026**	Đang thực hiện	Bố trí năm 2026: 336,102 tỷ đồng, đạt 1,23% so với tổng chi ngân sách. Kết quả giải ngân: 59,678 tỷ đồng/336,102 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch giao. Dự kiến kinh phí lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS năm 2027: Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) năm 2027; UBND tỉnh Quảng Trị dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 870.784 triệu đồng (dự kiến chiếm 3,2% tổng chi ngân sách (870.784 triệu đồng/ 27.195.000 triệu đồng)) trong đó: (i) Chi sự nghiệp KH&CN: 197.784 triệu đồng; (ii) Dự kiến Chi đầu tư phát triển: 673.000 triệu đồng, gồm: Nguồn ngân sách địa phương là 173.000 triệu đồng. Nguồn ngân sách trung ương là 500.000 triệu đồng. Đối với nguồn Trung ương, tỉnh đã đề xuất 1.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026–2030, trong đó dự kiến 500 tỷ đồng cho năm 2026 và 2027; đến nay chưa được cấp có thẩm quyền bố trí. Danh mục, quy mô và cơ cấu vốn cần tiếp tục rà soát theo phương án hạ tầng dữ liệu của tỉnh, bảo đảm không đầu tư trùng lặp
5	Tổ chức diễn tập an toàn thông tin, an ninh mạng cấp tỉnh trong năm 2026;	Công an tỉnh	06 tháng cuối năm 2026	Hoàn thành	Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
	Xây dựng, trình phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm An ninh mạng cấp tỉnh	Sở Tài chính/ Công an tỉnh	06 tháng cuối năm 2026	Đang thực hiện	Đã có chủ trương, chờ phê duyệt vốn đầu tư, phương án bố trí kinh phí
	Khẩn trương; tăng cường kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn của các hệ thống thông tin dùng chung của tỉn	Công an tỉnh	06 tháng cuối năm 2026	Hoàn thành	Kế hoạch số 07-KH/TBANM ngày 10/8/2026 về kiểm tra công tác đảm bảo an ninh mang trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 08-KH/TBANM ngày 10/8/2026 về thành lập đoàn kiểm tra Đã tổ chức kiểm tra
6	**Phân đấu** hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu đất đai	Sở NN&MT/ Công an tỉnh	06 tháng cuối năm 2026	Đang thực hiện	Tính đến ngày 16/9/2026, đã đồng bộ thành công 2.030.654/ 2.403.430 thửa đất bảo đảm "đúng, đủ, sạch sống" lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), đạt tỷ lệ 84,5%
	Phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đủ điều kiện, nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến thực chất	Các sở, ban, ngành, đại phương	06 tháng cuối năm 2026	Đang thực hiện	Đã xây dựng và tích hợp trên Cổng DVC quốc gia 2.066 DVC trực tuyến (toàn trình 1.603, một phần 474), đạt tỷ lệ 99,2% trên tổng số 2.082 TTHC. Tích hợp công khai 100% DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.
	Thí điểm Kiosk toàn trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; Xây dựng mô hình Trạm số hóa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Đông Hà	Văn phòng Tỉnh uỷ	Quý IV/2027	Đang thực hiện	Công văn số 5353/VP-HCC ngày 26/6/2026 của Văn phòng Tỉnh uỷ xin gia hạn nhiệm vụ đến Quý IV/2027.
	Hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các cơ sở dữ liệu đã công bố, thực hiện tự động điền, xác thực, tái sử dụng dữ liệu, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ đã có	Các sở, ban, ngành, đại phương	**30/8/2026**	Hoàn thành	Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID và từng bước kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết TTHC. Đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
7	Khẩn trương bố trí đủ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ số hóa tài liệu lưu trữ của các huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính	Sở Tài Chính/ Sở Nội vụ	Trong năm 2027	Đang thực hiện	- Từ ngày 01/01/2026 đến 06/7/2026 đã số hóa: 455.626 trang A4/1.061.147 trang A4, đạt 42,94% chỉ tiêu Kế hoạch số 301/KH-SNV và Kế hoạch số 302/KH-SNV ngày 23/01/2026 của Sở Nội vụ.

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
					Toàn bộ dữ liệu số hóa được quản lý trên Hệ thống phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Trị. - Đối với số hóa tài liệu theo Kế hoạch số 2419/KH-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 411/TTr-SNV ngày 04/6/2026 gửi Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện số hoá tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức cấp huyện (cũ) và cấp tỉnh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2026, nhưng đến thời điểm hiện tại đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.
8	Các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải thay đổi tư duy từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và kết quả đầu ra; bảo đảm thống nhất triển khai từ tỉnh đến cơ sở, khắc phục tình trạng chỉ đạo quyết liệt ở cấp tỉnh nhưng triển khai chậm ở cấp dưới; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để phát sinh tư tưởng trông chờ, ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên	Đang thực hiện	Thực hiện thường xuyên trong quá trình chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ
9	Rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh	Sở Công thương	Gửi danh mục và phương án xử lý về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương trước ngày **30/7/2026**, hoàn thành xử lý các điểm ưu tiên trước	Đang thực hiện	Tình trạng lõm sóng: Kết quả thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì rà soát, tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương danh sách và phương án xử lý các điểm lõm sóng, thiếu điện tại Công văn số 3025/SKHCN-CĐS ngày 28/7/2026. Qua rà soát ban đầu, trên địa bàn tỉnh còn 06 bản chưa có băng rộng di động gồm A Ky, Troi, Hô Rấy, Nước Đắng, Sắt, Dốc Mây. Tỉnh đã phối hợp với Viettel Quảng Trị triển khai phương án xóa các điểm lõm sóng. Đến ngày 10/9/2026, Viettel Quảng Trị đang tiếp tục kéo cáp, lắp đặt thiết bị; hiện còn 03 bản chưa xử lý dứt điểm gồm Troi, Nước Đắng và Sắt. Viettel Quảng Trị cam kết hoàn thành trước ngày 30/9/2026, sớm hơn 02 tháng so với thời hạn nhiệm vụ được giao. Tình trạng thiếu điện: Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương danh sách và phương án xử lý các điểm lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 3025/SKHCN-CĐS ngày 28/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 19 thôn,

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
			ngày **30/11/2026**		bản chưa có điện lưới quốc gia và 18 thôn, bản đã có điện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn 19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia và 18 thôn, bản đã có điện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Theo kế hoạch của Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ thực hiện công tác đầu tư đối với 12/18 thôn, bản có điện nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu bằng nguồn vốn của Công ty Điện lực Quảng Trị, cụ thể: Bản Lòm - K.Chăm: thực hiện năm 2026; xóm Ô Bùn (Bản Bang), xóm Đập Hạ (bản Khe Khế), xóm Cồn (bản Hà Lẹc), xóm Troóc (bản An Bai), xóm Hồ Cây Mưng (thôn Phú Xuân), thôn Bưởi Rõi, thôn Đồng Tâm, thôn Loa, thôn Ba Lòng, thôn Măng Sông, thôn Vầng: thực hiện năm 2027 và trong năm 2027 sẽ đầu tư cấp điện cho 04/19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Các thôn, bản còn lại (15/19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia và 06/18 thôn, bản có điện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu) được Sở Công Thương đề xuất đầu tư theo Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Sở Công Thương đã có các văn bản đề xuất bố trí vốn để triển khai thực hiện Dự án, tuy nhiên đến nay, kế hoạch vốn chưa được phê duyệt. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có ý kiến chỉ đạo về việc khắc phục tình trạng chưa có điện, thiếu điện tại các trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập , trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, giao Sở Công Thương chủ trì rà soát, tổng hợp, đôn đốc và tham mưu phương án xử lý, bảo đảm tiến độ thực hiện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2693/SCT-QLNL ngày 21/8/2026, yêu cầu rà soát phương án, kế hoạch cấp điện cho các điểm chưa có điện lưới tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Trong tuần, Trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương, ngày 28/9/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4726/UBND-CTXD thống nhất danh mục, phương án cấp điện và giao nhiệm vụ khắc phục tình trạng thiếu điện. Theo đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện mua sắm, lắp đặt 02 máy phát điện, hoàn thành lắp đặt trước ngày 30/10/2026, nghiệm thu, bàn giao trước ngày 20/11/2026; UBND xã Thượng Trạch điều chuyển hệ

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
					thống điện mặt trời cho điểm trường Mầm non bản Troi và điểm trường Tiểu học bản A Ky, đồng thời phối hợp Công ty Điện lực Quảng Trị kéo dây từ máy phát điện của bản đến điểm trường Mầm non bản Troi, hoàn thành trong tháng 10/2026. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động giải pháp cung cấp điện tại chỗ, bảo đảm điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và hoàn thành các nội dung được giao trước ngày 30/11/2026.
10	Khẩn trương rà soát, lập danh sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP	Trong khối chính quyền: Sở Nội vụ/ Sở KHCN, Sở Tài Chính Trong khối Đảng: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ/Văn phòng tỉnh uỷ	**15/8/2026**		- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đến nay toàn tỉnh đã có 107 người (đạt 100%) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, gồm: 35 cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các sở, ngành cấp tỉnh (17 công chức và 18 viên chức) theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 và Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, 04 công chức cấp xã và 68 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh theo Quyết định số 2489/QĐ-CAT-PX01 ngày 07/4/2026 và Quyết định số 2613/QĐ-CAT-PX01 ngày 17/4/2026 của Công an tỉnh đảm bảo theo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định. - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: UBND tỉnh đã có Công văn số 3640/UBND-NC ngày 23/7/2026 về việc giao quyền quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) đối với viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng để thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập chủ động và thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ các chế độ, chính sách đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. - Sản phẩm: toàn tỉnh đã có 107 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (đạt 100%) được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó có 35 cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 và Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị , 04 công chức cấp xã và 68 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh theo Quyết

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
					định số 2489/QĐ-CAT-PX01 ngày 07/4/2026 và Quyết định số 2613/QĐ-CAT-PX01 ngày 17/4/2026 của Công an tỉnh đảm bảo theo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định - Đối với khối Đảng và khối mặt trận: đã thẩm định, phê duyệt.