PHỤ LỤC

Thống kê, rà soát nhiệm vụ theo Thông báo 313/TB-VP, ngày 17/8/2026

(Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học,công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và Ban chỉ đạo về dữ liệu tỉnh tại phiên họp Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2026 và 01 năm thực hiện Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 22/8/2025 của UBND tỉnh)

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
1	Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra toàn bộ nhiệm vụ Nghị quyết 57 và Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn của BCĐ Trung ương và của tỉnh	Công an tỉnh	Theo hướng dẫn Trung ương	Đang thực hiện	Đang tiếp tục theo dõi, báo cáo theo kế hoạch số 05-KH/BCĐTW, Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; các nhiệm vụ Nghị quyết 57 trên địa bàn tỉnh
2	Tiếp tục chủ trì làm sạch, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu dân cư và phối hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu của tỉnh	Công an tỉnh /Sở KHCN	Thường xuyên	Đang thực hiện	Hiện các Sở, ban, ngành bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, theo chức năng phạm vi lĩnh vực phụ trách xây dựng, làm sạch, làm giàu, khai thác. Hiện chưa có văn bản QPPL quy định đầy đủ về công tác QLNN về dữ liệu; dẫn đến việc xây dựng quy chế khai thác, chia sẻ dữ liệu thiếu cơ chế pháp lý, đồng bộ
3	Điều chỉnh, bổ sung trình dự thảo Quyết định thành lập Tổ Giúp việc, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06	Công an tỉnh	Theo hướng dẫn Trung ương	Đang thực hiện	Ban hành Công văn số 10/CQTTBCĐ ngày 01/10/2026 về việc góp ý Quyết định kiện toàn, thành lập các tổ chức trực thuộc Ban Chỉ đạo 57 tỉnh. Đang lấy ý kiến, ban hành trong phiên họp Quý III/2026
4	Tổ chức kiểm tra, đánh giá hệ thống mạng gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản mật của khối Đảng	Công an tỉnh	25/8/2026	Hoàn thành	Kế hoạch số 07-KH/TBANM ngày 10/8/2026 về kiểm tra công tác đảm bảo an ninh mang trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 08-KH/TBANM ngày 10/8/2026 về thành lập đoàn kiểm tra Đã tổ chức kiểm tra

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
5	Khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh; nghiên cứu, xây dựng và từng bước đưa vào vận hành Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và khai thác thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản trị, dự báo và ra quyết định	Sở KHCN		Đang thực hiện theo Lộ trình Kế hoạch 3380	Đã xây dựng Kế hoạch số 3380/KH-UBND ngày 10/7/2026 về triển khai Đề án phát triển Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035 (*theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 về phê duyệt Đề án nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035)*
6	Tham mưu lựa chọn từ 01 - 03 cơ sở dữ liệu trọng điểm, có tính nền tảng, khả năng khai thác cao để tập trung đầu tư, chuẩn hóa, tích hợp, hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027. Hoàn thiện quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu thống nhất toàn tỉnh; tránh đầu tư dàn trải, xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu nhưng không phát huy hiệu quả	Sở KHCN/ Các sở ban, ngành liên quan		Đang thực hiện	Ban hành Công văn số 4742/SKHCN-CĐS ngày 05/10/2026 về lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Trị lần 2
7	Tham mưu, hoàn thiện việc xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh	Sở KHCN		Hoàn thành	Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 quy định một số nội dung và mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ; hoạt động hỗ trợ KHCN, ĐMST và CĐS có sử dụng ngân sách nhà nước
8	Triển khai hiệu quả 03 bài toán lớn của tỉnh theo Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07/7/2026 của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp có năng lực để thực hiện tốt	Sở KHCN		Đang triển khai theo Quyết định số 2656	Đang triển khai thực hiện 03 bài toán - Phát triển chuỗi giá trị vật liệu bán dẫn từ cát trắng và thạch anh tỉnh Quảng Trị - Phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ năng lượng quy mô lớn

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
	các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số				- Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn và giảm rác thải nhữa trên dữ liệu số
9	Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ đối với Tổ công nghệ số cộng đồng	Sở KHCN/ Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, UBND cấp xã		Đang thực hiện	Ban hành Công văn số 4212/SKHCN-CĐS ngày 15/9/2026 về xin ý kiến về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ Tổ Công nghệ số và Đề án 06
10	Rà soát (điều chỉnh nếu cần thiết) định mức chi trả cho doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công đoạn trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC, xây dựng chỉ tiêu hồ sơ chuyển giao qua nhân viên Bưu chính công ích xử lý để tham mưu UBND tỉnh giao cho từng xã, phường triển khai theo tiến độ Đề án đề ra	Sở KHCN/ TT PV HCC	30/8/2026	Đang thực hiện	Ngày 29/9/2026, Trung tâm HCC đã tổ chức họp thống nhất một số nội dung liên quan đến cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Sở KHCN đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-SKHCN ngày 30/9/2026 về thành lập Đoàn Điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụbưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11	Tập trung khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI của tỉnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tại cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy	Sở Nội vụ		Đang thực hiện	Ban hành kế hoạch 3209/KH-UBND ngày 02/7/2026 về nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng cho người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2026 Kế hoạch số 3889/KH-UBND ngày 07/8/2026 về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Trị năm 2026 và các năm tiếp the Đã tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính năm 2025: (i) Rà soát, nâng cấp các tính năng kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử tỉnh và

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
					Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng 100% chuẩn quy định; (ii) Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành, đơn vị; (iii) Rà soát, nâng cấp Hệ thống báo cáo trực tuyến của tỉnh; (iv) Về nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án động lực, dự án có tác động lan tỏa lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh - Triển khai tháo gỡ các nút thắt về tài sản công (giải ngân vốn đầu tư công, đạt 44,36%) - Ban hành Công văn số 3243/UBND-NC ngày 03/7/2026 về nâng cao chất lượng công tác cải cách thể chế trong Bộ chỉ số CCHC của tỉnh, khắc phục chậm trễ trong xử lý văn bản - Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm
12	Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 20/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Sở Nội vụ/ Sở KHCN, Sở ban, nghành liên quan		Hoàn thành	Ban hành công văn số 3641/UBND-NC ngày 23/7/2026 về việc xây dựng và triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; Công văn số 4120/UBND-NC ngày 20/8/2026 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai xây dựng và ban hành Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đến nay, đã hoàn thành 06 bộ tiêu chí đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trình Ban Thường

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
					vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt; ban hành Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 về tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành danh mục sản phẩm/công việc đối với các chức danh cấp phó và đã tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.
13	Triển khai ngay Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, yêu cầu chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh với CSDL quốc gia về dân cư	Sở Y tế		Đang thực hiện	Năm 2026, Sở Y tế tiếp tục hiện cao điểm tiển khai tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID (*Kế hoạch số 1135/KH-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị*) Tính đến 01/10/2026, theo số liệu trên CSDLQG về dân cư, toàn tỉnh có 83% (705.680/851.701) công dân có bảo hiểm y tế có hiệu lực tích hợp, **vượt chỉ tiêu**
14	Đẩy nhanh triển khai Bệnh án điện tử tại các Trạm y tế. Chủ động các điều kiện, đào tạo và khai thác phần mềm về Bệnh án điện tử tại cơ sở	Sở Y tế		Đang thực hiện	Ban hành kế hoạch số 5583/KH-SYT ngày 27/8/2026 về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh năm 2026; Ngày 23/9/2026, đồng chí Phó Giám đóc sở đã làm việc với các Trạm Y tế trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh có **29/29** công bố triển trai bệnh án điện tử, trong đó **24** bệnh viện đã chính thức không còn sử dụng bệnh án giấy Sở Y tế đã có Tờ trình số 6415/TTr-SYT, ngày 03/10/2026 về phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án "Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, an toàn thông tin để triển khai bệnh án điện tử tại các trạm Y tế trên địa bàn tỉnh" Đầu tư trong giai đoạn 2026-2030

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
15	Chuẩn bị việc xây dựng dự toán ngân sách của tỉnh, trong đó phải đảm bảo bố trí nguồn lực cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 3% theo yêu cầu của Nghị quyết số 57	Sở Tài Chính		Đang thực hiện	Bố trí năm 2026: 336,102 tỷ đồng, đạt 1,23% so với tổng chi ngân sách. Kết quả giải ngân: 59,678 tỷ đồng/336,102 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch giao. **Dự kiến kinh phí lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS năm 2027:** Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) năm 2027; UBND tỉnh Quảng Trị dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 870.784 triệu đồng (dự kiến chiếm 3,2% tổng chi ngân sách (870.784 triệu đồng/ 27.195.000 triệu đồng)) trong đó: *(i)* Chi sự nghiệp KH&CN: 197.784 triệu đồng; *(ii)* Dự kiến Chi đầu tư phát triển: 673.000 triệu đồng, gồm: Nguồn ngân sách địa phương là 173.000 triệu đồng. Nguồn ngân sách trung ương là 500.000 triệu đồng. Đối với nguồn Trung ương, tỉnh đã đề xuất 1.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026–2030, trong đó dự kiến 500 tỷ đồng cho năm 2026 và 2027; đến nay chưa được cấp có thẩm quyền bố trí. Danh mục, quy mô và cơ cấu vốn cần tiếp tục rà soát theo phương án hạ tầng dữ liệu của tỉnh, bảo đảm không đầu tư trùng lặp.
16	Tham mưu giải quyết dứt điểm phương án bố trí kinh phí triển khai đầu tư, xây dựng Trung tâm An ninh mạng tỉnh Quảng Trị đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới	Sở Tài Chính	30/9/2026	Đang thực hiện	Đã có chủ trương, chờ phê duyệt vốn đầu tư, phương án bố trí kinh phí

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
17	Phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu, hướng dẫn quy định bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng	Sở Tài Chính		Đang thực hiện	Ngày 23/9/2026, Sở Tài Chính có Công văn số 8226/STC-NS về tham gia ý kiến Nghị quyết chính sách hỗ trợ Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 Xem xét: mức hỗ trợ 3 triệu đồng/Tổ/năm, nguồn kinh phí: thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác
18	Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 các dự án về KHCN, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đảm bảo kế hoạch đề ra	Sở Tài Chính		Đang thực hiện	Bố trí năm 2026: 336,102 tỷ đồng, đạt 1,23% so với tổng chi ngân sách. Kết quả giải ngân: 59,678 tỷ đồng/336,102 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch giao.
19	Tăng cường mọi nguồn lực để thực hiện việc đảm bảo 100% các thôn, bản có điện lưới quốc gia đáp ứng yêu cầu theo Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo Trung ương	Sở Công thương	30/11/2026	Đang thực hiện	Qua rà soát, Sở Công an thương có báo cáo số 342/BC-SCT về rà soát, đề xuất khắc phục tình trạng thiếu điện, cụ thể hiện có 39 trụ sở chưa có điện lưới (27 điểm trường, 01 đồn biên phòng, 11 trạm, chốt bảo vệ rừng), trong đó 34 điểm có nguồn điện tại chỗ bằng hệ thống điện mặt trời hoặc máy phát điện cơ bản; 05 điểm chưa đáp ứng nguồn điện (02 điểm trường đã có phương án tự xử lý của địa phương bằng điều chuyển thiết bị điện mặt trời, kéo từ máy phát điện của bản, đề xuất xử lý trước 30/10/2026; 03 điểm chưa có điện tại chỗ để đề xuất khắc phục, đề xuất khắc phục trước 30/11/2026).
20	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 3299/KH-UBND ngày 07/7/2026 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chỉnh và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; trong đó hoàn thành nhóm 2, chỉ tiêu rà soát, xác minh, cập nhật thông tin chủ sử dụng đất, chỉ tiêu rà	Sở NN&MT/ Sở ban, ngành, UBND cấp xã	hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; trong đó hoàn thành nhóm	Hoàn thành	Tính đến ngày 16/9/2026, đã đồng bộ thành công 2.030.654/ 2.403.430 thửa đất bảo đảm "đúng, đủ, sạch sống" lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), đạt tỷ lệ 84,5%, đứng đầu toàn quốc.

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Ghi chú
	soát trường hợp chưa có đơn đăng ký, thông tin giấy chứng nhận do UBND xã chủ trì. Đạt 100% số thửa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" về dữ liệu		2 (20/8/2026) Đạt 100% số thửa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" về dữ liệu (30/11/2026)		
21	Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp xã; bảo đảm thiết bị, nhân lực, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với định danh, xác thực điện tử và Cổng Dịch vụ công quốc gia	VP UBND tỉnh		Thường xuyên	Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID và từng bước kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết TTHC. Đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia