Phụ lục IV:

Biểu tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của địa phương được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 28/7/2026 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Lưu ý:

- Các nhiệm vụ **màu xanh lá** là các nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng yêu cầu của Trung ương
- Các nhiệm vụ **màu đỏ** là các nhiệm vụ đang triển khai hoặc kết quả chưa bảo đảm yêu cầu đầu ra theo yêu cầu của Trung ương

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
1	Rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý theo thẩm quyền	30/9/2026	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu	Hoàn thành khâu tổng hợp, rà soát và tham mưu. Tính đến ngày 23/9/2026, Sở Tư pháp nhận được 78 báo cáo của 78 cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đến. Các đơn vị đã rà soát 05 văn bản QPPL của UBND tỉnh và 336 lượt văn bản QPPL của Trung ương có liên quan đến chuyển đổi số. Qua rà soát, văn bản QPPL do địa phương ban hành chưa phát hiện các nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số; văn bản QPPL Trung ương xác định 02 nội dung chưa có quy định gây khó khăn, cản trở chuyển đổi số và 02 nội dung tại 01 văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính chưa phù hợp với yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu. Sở Tư pháp đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 28/8/2026 kết quả rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số gửi Bộ Tư pháp theo yêu cầu tại Công văn số 5761/BTP-KTVB&TCTHPL ngày 29/7/2026 (Trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý 03 văn bản thuộc thẩm quyền của các Bộ (01 văn bản của Bộ khoa học và Công nghệ; 02 văn bản của Bộ Công an) để tháo gỡ các điểm nghẽn về KHCN, ĐMST và chuyển đổi số) và ban hành Báo cáo số 3692/BC-STP ngày 23/9/2026 báo cáo BCĐ tỉnh.	Tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện các quy định pháp luật trong thực tiễn; kịp thời tổng hợp, rà soát các quy định phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc gây khó khăn, cản trở chuyển đổi số để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, sửa đổi, bổ sung theo quy định. Trong đó chú ý đôn đốc Sở Khoa học và Công nghệ xử lý văn bản liên quan đến Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Sở KHCN đang tham mưu văn bản thay thế) hoàn thành trước 30/11/2026	Đã hoàn thành

[1] Tiến độ triển khai: nêu rõ thực trạng, điểm nghẽn, trách nhiệm (rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp tại từng khâu theo lộ trình nhiệm vụ).

[2] Công việc của tuần tiếp theo để giải quyết từng điểm nghẽn, tồn tại.

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
2	Rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập	30/11/2026	Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; UBND các xã, phường, đặc khu	Sở Tài chính; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị; các doanh nghiệp viễn thông	Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương danh sách và phương án xử lý các điểm lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 3025/SKHCN-CĐS ngày 28/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 06 bản chưa có băng rộng di động (A Ky, Troi, Hô Rấy, Nước Đắng, Sắt, Dốc Mây). Hiện tại, tỉnh đã phối hợp với Viettel Quảng Trị để xoá 06 điểm lõm sóng trên địa bàn. Viettel Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 7712/KH-HT ngày 23/6/2026 về việc triển khai phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026. Đồng thời để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh đã chủ động phối hợp, trao đổi đề nghị Viettel đẩy nhanh tiến độ triển khai trước 30/11/2026, qua trao đổi, Viettel Quảng Trị đã cam kết, cố gắng hoàn thành trước 30/11/2026 với các mốc tiến độ cụ thể như sau: - Phối hợp điều chuyển các thiết bị từ tỉnh khác về để ưu tiên cho tỉnh Quảng Trị: hoàn thành trước 30/8/2026 - Hoàn thành phủ sóng tại 3 khu vực: Trời, bản Sắt, Nước Đắng trước 30/10/2026; - Hoàn thành phủ sóng tại 3 khu vực còn lại trước 30/11/2026. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Viettel đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, tạo điều kiện để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. ***Tiến độ đến ngày 20/9/2026,*** qua trao đổi với Viettel Quảng Trị đang tiến hành kéo cáp và lắp đặt thiết bị đảm bảo tiến độ theo cam kết của đơn vị. Hiện tại còn 03 bản lõm điện, lõm sóng (trong tuần đã xoá lõm sóng tại Bản Hô Rấy); còn 3 bản là Troi, Nước Đắng, Sắt.	Tiếp tục phối hợp với Viettel đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, tạo điều kiện để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Hiện Viettel cam kết sẽ hoàn thành trước 30/10/2026 (sớm hơn tiến độ được giao 1 tháng)	Đang tiếp tục phối hợp triển khai theo tiến độ

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
3	Rà soát, khắc phục tình trạng thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập	30/11/2026	Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; UBND các xã, phường, đặc khu	Sở Tài chính; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị; các doanh nghiệp viễn thông	Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương danh sách và phương án xử lý các điểm lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 3025/SKHCN-CĐS ngày 28/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia và 18 thôn, bản đã có điện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn 19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia và 18 thôn, bản đã có điện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Theo kế hoạch của Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ thực hiện công tác đầu tư đối với 12/18 thôn, bản có điện nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu bằng nguồn vốn của Công ty Điện lực Quảng Trị, cụ thể: Bản Lòm - K.Chăm: thực hiện năm 2026; xóm Ô Bùn (Bản Bang), xóm Đập Hạ (bản Khe Khế), xóm Cồn (bản Hà Lẹc), xóm Troóc (bản An Bai), xóm Hồ Cây Mưng (thôn Phú Xuân), thôn Bưởi Rõi, thôn Đồng Tâm, thôn Loa, thôn Ba Lòng, thôn Măng Sông, thôn Vầng: thực hiện năm 2027 và trong năm 2027 sẽ đầu tư cấp điện cho 04/19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Các thôn, bản còn lại (15/19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia và 06/18 thôn, bản có điện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu) được Sở Công Thương đề xuất đầu tư theo Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Sở Công Thương đã có các văn bản đề xuất bố trí vốn để triển khai thực hiện Dự án, tuy nhiên đến nay, kế hoạch vốn chưa được phê duyệt. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có ý kiến chỉ đạo về việc khắc phục tình trạng chưa có điện, thiếu điện tại các trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập[3], trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, giao Sở Công Thương chủ trì rà soát, tổng hợp, đôn đốc và tham mưu phương án xử lý, bảo đảm tiến độ thực hiện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2693/SCT-QLNL ngày 21/8/2026, yêu cầu rà soát phương án, kế hoạch cấp điện cho các điểm chưa có điện lưới tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.	1. Ban hành văn bản thống nhất danh sách 02 trụ sở ưu tiên khắc phục thiếu điện, hoàn thành trước ngày 30/11/2026 theo đề nghị của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm Chốt Bảo vệ rừng Km 23 (xã Thượng Trạch) và Chốt Bảo vệ rừng Hà Dài (xã Phong Nha). 2. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành trước ngày 30/11/2026. a) Giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lập dự toán mua sắm máy phát điện, lắp đặt, vận hành gửi Sở Tài chính tham mưu; tổ chức mua sắm, lắp đặt 02 máy phát điện trước ngày 30/10/2026; nghiệm thu, bàn giao trước ngày 20/11/2026; bố trí quản lý, vận hành và quản lý tài sản theo quy định. b) Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tổ chức thực hiện theo quy định. c) Giao Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông kiểm tra, xử lý lõm sóng tại Chốt Bảo vệ rừng đỉnh Đèo Đá Đẻo và các khu vực trạm, chốt bảo vệ rừng còn lõm sóng, sóng chưa ổn định. d) Giao UBND xã Thượng Trạch hoàn thành điều chuyển thiết bị điện mặt trời cho 02 điểm trường trong tháng 10/2026, gồm điểm trường Mầm non bản Troi (điều chuyển hệ thống điện mặt trời lưu trữ 1.000 W từ bản Cồn Roàng) và	Đang tiếp tục triển khai theo tiến độ

[3] Công văn số 4174/UBND-CTXD ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
					Trên cơ sở làm việc với các đơn vị có liên quan, Sở Công Thương đã có Báo cáo số 342/BC-SCT ngày 25/9/2026 báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát và đề xuất danh mục điểm ưu tiên khắc phục tình trạng thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập. Tình hình cụ thể như sau: Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương: UBND xã Trường Sơn (Báo cáo số 1021/BC-UBND ngày 17/9/2026); UBND xã Thượng Trạch (Công văn số 2169/UBND-KT ngày 18/9/2026); UBND xã Dân Hóa (Công văn số 1108/UBND-KT và Báo cáo số 279/BC-UBND cùng ngày 18/9/2026); Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Công văn số 1351/VQG-KHTC ngày 21/9/2026); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Công văn số 3225/BCH HCKT ngày 21/9/2026); Công ty Điện lực Quảng Trị (Công văn số 5829/QTPC KH ngày 21/9/2026). Đến ngày 23/9/2026, trên địa bàn tỉnh còn 39 trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập chưa có điện lưới, gồm 27 điểm trường, 01 đồn biên phòng và 11 trạm, chốt bảo vệ rừng thuộc địa bàn các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Dân Hóa, Phong Nha và Kim Phú. Trong đó có 34 trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục đã có nguồn điện tại chỗ bằng hệ thống điện mặt trời hoặc máy phát điện cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số; 05 trụ sở, cơ sở giáo dục chưa đáp ứng nguồn điện cho các hoạt động chuyển đổi số (trong đó, có 02 điểm trường thuộc xã Thượng Trạch là điểm trường Mầm non bản Troi và điểm trường Tiểu học bản AKy đã có phương án tự xử lý của địa phương bằng điều chuyển thiết bị điện mặt trời, kéo dây từ máy phát điện của bản và nguồn tài trợ, hoàn thành trong tháng 10/2026; 03 điểm Chốt bảo vệ rừng Km 23, Đèo Đá Đẻo và Hà Dài chưa có điện tại chỗ đề xuất khắc phục thiếu điện) Hiện đang tiếp tục triển khai theo tiến độ	điểm trường Tiểu học bản AKy (điều chuyển hệ thống điện mặt trời lưu trữ 200 W từ bản Nồng). UBND xã Thượng Trạch phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị để kéo dây khoảng 150m từ máy phát điện của bản đến điểm trường Mầm non bản Troi, hoàn thành trong tháng 10/2026. đ) Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Trị hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra an toàn điện đối với hệ thống điện mặt trời và máy phát điện tại các bản. e) Giao UBND các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Dân Hóa, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động các giải pháp cung cấp điện tại chỗ nhằm bảo đảm cho hoạt động chuyển đổi số. 3. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cấp điện lâu dài Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Trị và các địa phương tham mưu UBND tỉnh giao cơ quan chuẩn bị dự án để xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho các thôn, bản, các trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập chưa có điện; cân đối, tham mưu bố trí vốn để triển khai thực hiện	

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
4	Đầu tư, mua sắm, nâng cấp, thuê hoặc điều chuyển trang thiết bị đầu cuối, ưu tiên máy tính, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, quan tâm vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và hệ thống mật, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp với yêu cầu công việc, góp phần đáp ứng, vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp	30/11/2026	Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); các xã, phường, đặc khu	Sở Tài chính, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành	- Trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu từ các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã có Công văn số 2972/SKHCN-CĐS ngày 27/7/2026 về việc tổng hợp, báo cáo nhu cầu đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. Trong đó đề xuất trang cấp: 726 máy tính để bàn; 390 máy tính xách tay; 596 máy in; 626 máy scan; 140 máy đọc mã vạch; 119 máy đọc thẻ; 110 máy photocopy - Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi kết quả xem xét của Bộ Khoa học và Công nghệ; phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí, ban hành kế hoạch đầu tư, tổ chức mua sắm, lắp đặt và bàn giao trang thiết bị theo quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành việc trang bị đầy đủ hạ tầng thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 30/11/2026. Tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ ngày 26/8/2026, qua báo cáo của Sở Tài chính, từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí hơn 270 tỷ đồng phục vụ mua sắm, trang cấp thiết bị phục vụ công tác. Đối với việc tiếp tục bố trí kinh phí để tháo gỡ điểm nghẽn về trang thiết bị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát tổng thể hiện trạng trang thiết bị sau sáp nhập; đối chiếu với biên chế, nhu cầu sử dụng thực tế và việc phân bổ, sử dụng kinh phí mua sắm, trang cấp đã được bố trí từ đầu năm. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhu cầu trang thiết bị còn thiếu, mức độ cần thiết, khả năng điều chuyển, nâng cấp hoặc thuê trước khi đề xuất mua sắm bổ sung; đồng thời rà soát trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đề xuất, phân bổ và sử dụng kinh phí, bảo đảm việc mua sắm đúng mục đích, đúng nhu cầu, tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng đề xuất bổ sung thiết bị không xuất phát từ nhu cầu thực tế, dẫn đến dàn trải, lãng phí nguồn lực. Qua đó, từng bước tháo gỡ tình trạng thiếu, không đồng bộ về trang thiết bị sau sáp nhập, ưu tiên các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và các hệ thống cần bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin. Sở Tài chính đang rà soát, đánh giá việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất mua sắm, trang cấp thiết bị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo chỉ đạo.	Sở Tài chính chủ trì khẩn trương rà soát tổng thể hiện trạng, số lượng, chất lượng, mức độ sử dụng trang thiết bị sau sáp nhập; đối chiếu với biên chế và nhu cầu thực tế, đồng thời rà soát việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm, trang cấp đã bố trí từ đầu năm; báo cáo kết quả và tham mưu kiểm điểm trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng kinh phí sai mục đích, đề xuất mua sắm không phù hợp hoặc báo cáo không đúng thực tế, hoàn thành trước ngày 10/10/2026. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính tham mưu phương án điều chuyển, nâng cấp, thuê hoặc mua sắm bổ sung theo nhu cầu thực chất, ưu tiên các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hệ thống mật; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026.	Đang tiếp tục triển khai theo tiến độ

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
5	Rà soát, ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của ngành, địa phương theo yêu cầu tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ	25/11/2026	Sở Khoa học và Công nghệ	Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu	Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh Quảng Trị, gồm 07 phụ lục1. Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 15/5/2026 của Ban Chỉ đạo về Dữ liệu tỉnh, Công văn số 2910/BCA-TTDLQG ngày 12/6/2026 của Bộ Công an về hướng dẫn Từ điển dữ liệu và đánh giá, xếp hạng cơ sở dữ liệu, đồng thời cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về khung kiến trúc số, kiến trúc dữ liệu, quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung. Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 phê duyệt Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18/7/2026 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (Phiên bản 1.0), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 phê duyệt Chiến lược dữ liệu tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu tỉnh Quảng Trị, bảo đảm cập nhật, phù hợp với các quy định, định hướng mới của Trung ương. So với Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 31/3/2026, dự thảo tiếp tục làm rõ, hoàn thiện nội hàm Khung kiến trúc dữ liệu và các danh mục dữ liệu đã được phê duyệt, gồm: dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, dữ liệu giao dịch, dữ liệu tổng hợp và phân tích, dữ liệu mở, siêu dữ liệu; đồng thời, bổ sung Khung quản trị, quản lý dữ liệu, danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu gốc và Từ điển dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Trị, tạo cơ sở thống nhất cho quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 về phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu tỉnh, bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, làm cơ sở thống nhất cho công tác quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên địa bàn tỉnh.	Đã hoàn thành; Tiếp tục theo dõi các hướng dẫn của Bộ Công an; định kỳ rà soát, cập nhật và tham mưu công bố, bổ sung bộ dữ liệu chủ để tích hợp vào Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung khi phát sinh cơ sở dữ liệu đặc thù hoặc có quy định mới.	Đã hoàn thành

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
6	Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính tần suất cao, liên quan trực tiếp người dân, doanh nghiệp; tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại dữ liệu đã có trong CSDL của cơ quan nhà nước	30/11/2026	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)	Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan có liên quan	Văn phòng UBND tỉnh đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị ưu tiên thực hiện tái thiết kế quy trình. Trong đó có: + 27 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành cấp tỉnh + 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã Muộn hơn thời hạn được giao; do một số đơn vị cung cấp về Văn phòng UBND tỉnh muộn nên ảnh hưởng tới tiến độ chung (Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 6536/VP-HCC ngày 30/7/2026 để đôn đốc việc thực hiện, trong đó tính đến ngày 30/7/2026 mới có 16 đơn vị gửi về nên ảnh hưởng tới tiến độ chung) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, địa phương khẩn trương lựa chọn 05 thủ tục hành chính ưu tiên trong danh mục đã được phê duyệt để triển khai tái thiết kế quy trình; rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin đã có; tổ chức xây dựng, cấu hình, kiểm thử quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đánh giá kết quả cắt giảm tối thiểu 30% giấy tờ, thời gian giải quyết hoặc thao tác nhập liệu, hoàn thành kiểm thử trước ngày 30/11/2026.	Văn phòng UBND tỉnh chủ trì lựa chọn 05 thủ tục hành chính ưu tiên; phối hợp các đơn vị hoàn thiện phương án tái thiết kế quy trình, tích hợp khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu hiện có, cấu hình và kiểm thử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, bảo đảm hoàn thành kiểm thử trước ngày 30/11/2026, đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% giấy tờ, thời gian hoặc thao tác nhập liệu	Đang triển khai theo tiến độ
7	Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP	15/8/2026	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ; Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Trị	Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu	Kết quả thực hiện: - Đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đến nay toàn tỉnh đã có 107 người (đạt 100%) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, gồm: 35 cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các sở, ngành cấp tỉnh (17 công chức và 18 viên chức) theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 và Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, 04 công chức cấp xã và 68 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh theo Quyết định số 2489/QĐ-CAT-PX01 ngày 07/4/2026 và Quyết định số	Hoàn thành việc phê duyệt đối với khối Đảng, khối Mặt trận; tổ chức chi trả chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP; tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách đối tượng được hưởng khi phát sinh hoặc điều chỉnh vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng quy định.	Đã hoàn thành

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
					2613/QĐ-CAT-PX01 ngày 17/4/2026 của Công an tỉnh đảm bảo theo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định. - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: UBND tỉnh đã có Công văn số 3640/UBND-NC ngày 23/7/2026 về việc giao quyền quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) đối với viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng để thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập chủ động và thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ các chế độ, chính sách đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. - Sản phẩm: toàn tỉnh đã có 107 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (đạt 100%) được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó có 35 cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 và Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị , 04 công chức cấp xã và 68 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh theo Quyết định số 2489/QĐ-CAT-PX01 ngày 07/4/2026 và Quyết định số 2613/QĐ-CAT-PX01 ngày 17/4/2026 của Công an tỉnh đảm bảo theo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định - Đối với khối Đảng và khối mặt trận: đã thẩm định, phê duyệt.		
8	Hoàn thành hồ sơ cấp độ, kiểm thử xâm nhập và đánh giá độc lập trước khi vận hành hoặc mở rộng	30/11/2026	Cơ quan chủ quản hệ thống	Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ	- Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ đối với các hệ thống thông tin do đơn vị mình quản lý. Qua đó, đến nay đảm bảo 151 hồ sơ đạt yêu cầu, đặc biệt có 99/99 (hồ sơ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu) đạt tỷ lệ 100% hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh trên địa bàn đã được xây dựng, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ (9 hệ thống cấp độ 01, 142 hệ thống cấp độ 2, 0 hệ thống cấp độ 03). - Công an tỉnh đã có Công văn số 7032/CAT-PA05 ngày 01/9/2026 của Công an tỉnh về việc báo cáo kết quả rà soát, kết nối chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia	Công an tỉnh tiếp tục phê duyệt hồ sơ theo quy định. Đồng thời tiến hành các thủ tục thành lập Tổ Công tác An ninh mạng của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh và có chơ chế phê duyệt hồ sơ đối với các hệ thống của Đảng trên địa bàn tỉnh	Khối chính quyền đã hoàn thành 100%; khối Đảng, khối HĐND và Mặt trận đang còn khó khăn,

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
					- Đối với các Hệ thống thông tin do UBND tỉnh làm chủ quản hệ thống thông tin, thì không có hệ thống thông tin nào đạt cấp độ 4 và cấp độ 5.		vướng mắc
9	Kết nối hệ thống quan trọng với đầu mối giám sát 24/7; định kỳ kiểm tra tài khoản, phân quyền và dữ liệu nhạy cảm. Thực hiện kết nối chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia tối thiểu với các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên.	Trong năm 2026	Cơ quan chủ quản hệ thống; Công an tỉnh	Bộ Chỉ huy quân sự; Sở Khoa học và Công nghệ	- Trên địa bàn tỉnh hiện không có hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5; có 02 hệ thống thông tin cấp độ 3. Trong đó, 100% hệ thống thông tin cấp độ 3 đã được triển khai giám sát an toàn, an ninh mạng 24/7 và kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia, gồm: Trung tâm dữ liệu tỉnh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị. - Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rà soát, thống kê đầy đủ các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; rà soát việc kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia đối với các hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên theo yêu cầu. - Công an tỉnh đã có Công văn số 7032/CAT-PA05 ngày 01/9/2026 của Công an tỉnh về việc báo cáo kết quả rà soát, kết nối chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia	- Tiếp tục hoàn thành rà soát, thống kê và xác định đầy đủ hiện trạng các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; xác định rõ cấp độ, tình trạng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và kết nối, chia sẻ thông tin giám sát đối với từng hệ thống. - Duy trì giám sát an toàn, an ninh mạng 24/7 đối với 100% hệ thống thông tin cấp độ 3; thường xuyên theo dõi, phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố an ninh mạng. - Bảo đảm duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia; hoàn thiện việc phân công đầu mối thường trực và cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, điều phối, ứng cứu sự cố. - Tổng hợp kết quả rà soát, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền và Cục A05 theo yêu cầu; kịp thời đề xuất xử lý đối với các hệ thống còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ.	Hoàn thành và đang tiếp tục triển khai theo yêu cầu của Bộ Công an

STT	Tên nhiệm vụ/ sản phẩm	Thời hạn	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Tiến độ[1]	Dự kiến công việc tiếp theo[2]	Ghi chú
10	Rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với số kinh phí năm 2026 đã được bố trí nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán; ưu tiên cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung, an toàn, an ninh mạng, trang thiết bị thiết yếu và các nhiệm vụ cấp bách được Đảng, Nhà nước giao, bảo đảm đúng quy định, đúng trọng tâm, tránh dàn tải, trùng lặp, lãng phí	15/8/2026	Sở Tài Chính	Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về chuyên môn, sự cần tiết, khả năng dùng chung và nguy cơ trùng lặp; các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu; Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)	Đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án phân bổ đối với nguồn vốn đầu tư công. Kế hoạch vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 122,5 tỷ đồng; trong đó đã bố trí 14 tỷ đồng cho dự án chuyển tiếp của Công an tỉnh và 108,5 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới. Đã phối hợp rà soát, tham mưu triển khai 25 dự án khởi công mới, thực hiện giai đoạn 2026-2028, với tổng mức đầu tư 424,650 tỷ đồng; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đối với nguồn chi thường xuyên 50 tỷ đồng, hiện chưa đủ cơ sở để phân bổ, giao dự toán toàn bộ do một số nhiệm vụ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chủ trương, dự kiến kinh phí và có thể phát sinh các nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian thực hiện Kế hoạch 100 ngày đến ngày 30/11/2026. UBND tỉnh đã có Công văn số 4361/UBND-KGVX ngày 07/9/2026 chỉ đạo yêu cầu rà soát và trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư các dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. ***Về tiến độ giải ngân:*** Đến ngày 10/9/2026, giá trị giải ngân vốn là 59,678 tỷ đồng/336,102 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch giao.	Tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện danh mục, hồ sơ và nhu cầu kinh phí các nhiệm vụ chuyển đổi số; tổng hợp các nhiệm vụ đủ điều kiện, ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết để tham mưu UBND tỉnh phân bổ, giao dự toán; kiểm đếm tiến độ giải ngân hằng tháng theo quy định để đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn; kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.	Hoàn thành đảm bảo tiến độ cần đôn đốc triển khai thường xuyên
11	Lập bản đồ cấp độ an ninh mạng cho các hệ thống số của 04 khối và địa phương, gồm chủ quản, cấp độ dự kiến/đã phê duyệt và đầu mối ứng cứu	31/8/2026	Công an tỉnh	Các đơn vị chủ quản hệ thống; các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu	- Công an tỉnh đang rà soát, thống kê thực trạng triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Công văn số 4256/BCA-A05; đồng thời tổng hợp tình hình, xác định các hệ thống đã triển khai, chưa triển khai và những khó khăn, vướng mắc cần xử lý. - Công an tỉnh đã có Công văn số 7032/CAT-PA05 ngày 01/9/2026 của Công an tỉnh về việc báo cáo kết quả rà soát, kết nối chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia	- Tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, cung cấp thông tin, bảo đảm đầy đủ, chính xác về thực trạng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo cấp độ. - Hoàn thiện báo cáo thực trạng, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh lập bản đồ cấp độ tại tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của Bộ Công an; đồng thời đề xuất phương án, lộ trình xử lý đối với các hệ thống còn tồn tại, bảo đảm hoàn thành theo thời hạn được giao.	Đã hoàn thành và tiếp tục triển khai theo tiến độ